

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS DE QUITO			
EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021			
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y FASES DEL PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS 2021			
HOJA DE RUTA			
DETALLE DE ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
FEBRERO 2022/ fase 1 “Planificación y Facilitación del proceso por la Asamblea ciudadana local”			
1. Organización del proceso			
Reunión Equipo de Rendición de Cuentas	Planificación	23/2/2022	23/2/2022
Designación de delegados de la EPMT PQ a la Comisión Técnica y Deliberación	Equipo técnico de Rendición de Cuentas	23/2/2022	23/2/2022
Entrega de borrador de informe narrativo a GG	Equipo técnico de Rendición de Cuentas	23/2/2022	23/2/2022
Divulgación de link Formulario Rendición de Cuentas 2021	Comunicación	23/2/2022	23/2/2022
2. Consulta ciudadana			
Listado de temas sobre los cuales la ciudadanía desea rinda cuentas	Vocero ciudadano	25/2/2022	4/3/2022
subir información a la plataforma	Comunicación	23/2/2022	23/2/2022
Recopilación de observaciones al informe narrativo	Planificación/Comunicación	23/2/2022	18/3/2022
3. Entrega de temas para que EPMT PQ rinda cuentas			
Recopilación y sistematización de observaciones ciudadanas al informe narrativo	Planificación	23/2/2022	18/3/2022
4. Instancia de participación			
Oficialización de las comisiones Técnica y de Deliberación	Vocero Ciudadano/Comisión RC	17/2/2022	25/2/2022
MARZO 2022/fase 2 “Evaluación de la gestión y elaboración del informe institucional”			
1. Evaluación de la gestión institucional			
Emisión del informe narrativo preliminar	Comunicación	21/2/2022	4/3/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
2. Llenado formulario RDC del CPCCS			
Elaboración del formulario de Rendición de cuentas con medios de verificación	Planificación	23/2/2022	22/3/2022
3. Aprobación del informe por GG			
Aprobación del informe y formulario de RC por parte de la máxima autoridad	Gerente General	23/2/2022	22/3/2022
Informe de la comisión técnica mixta finalizando la fase I y II	Equipo técnico de Rendición de Cuentas	3/3/2022	18/3/2022
4. Entrega previa del informe a la Asamblea Local			
Entrega de borrador de informe narrativo a vocero ciudadano	Gerente General	23/2/2022	23/2/2022
ABRIL 2022/ fase 3 "Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional"			
1. - La Asamblea Ciudadana Local (representantes ciudadanos) evalúa el informe de Rendición de Cuentas			
Evaluación del informe y formulario de RDC por parte de la ciudadanía (PREVIO A LA RDC)	Asamblea ciudadana	22/3/2022	31/3/2022
DIFUSIÓN del informe y formulario de RDC por todos los medios posibles (PREVIO A LA RDC)	comunicación	1/3/2022	30/4/2022
2. Difusión previa del Informe de Rendición de Cuentas			
En la Asamblea Ciudadana local, la máxima autoridad absolverá las consultas ciudadanas de manera motivada	comunicación Comisión mixta de deliberación	29/4/2022	29/4/2022
3. Convocatoria a la deliberación pública y evaluación ciudadana			
Convocatoria abierta a ciudadanía a Asamblea Ciudadana local (15 DÍAS ANTES DE LA RDC)	Equipo de Rendición de Cuentas	13/3/2022	13/4/2022
4. - Deliberación pública y evaluación ciudadana			
Culminado el acto de RC, deberá ser publicado por todos los medios posibles el video conjuntamente con el informe y el formulario por 14 días y recopilar sugerencias u observaciones que deben ser publicadas	Equipo de Rendición de Cuentas/ Comunicación	29/4/2022	29/4/2022
Ejecución de mesas temáticas alrededor de los tres pilares del PEI / sistematización a través de una acta / Transmisión en vivo grabación del acto público	Equipo de Rendición de Cuentas/ Comunicación	29/4/2022	29/4/2022
Sistematización de los aportes ciudadanos	Cristina Heredia/Marcelo Pazmiño	29/4/2022	29/4/2022

DETALLE DE ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
MAYO 2022 / fase 4 "Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento"			
1. - Incorporación de opinión ciudadana			
Elaboración de plan de trabajo con las sugerencias y recomendaciones ciudadanas para implementar en la institución	Equipo de Rendición de Cuentas/ Comunicación	29/4/2022	30/5/2022
2. -Entrega del Informe de Rendición de Cuentas al CPCCS			
Entrega del plan a la Asamblea ciudadanía y al CPCCS	Equipo de Rendición de Cuentas	30/5/2022	31/5/2022
3. Monitoreo del cumplimiento del proceso por el CPCCS			
Presentación del informe de Rendición de cuentas al CPCCS con todos los medios de verificación	Equipo de Rendición de Cuentas	22/3/2022	31/5/2022

Elaborado por:	Wilson Montenegro	
Revisado por:	Edwin Alvarado	
Aprobado por:	Marcelo Pazmiño	